「工程爭議求償與舉證準備講座」心得報告
1、 本次講座內容分為2大項目：施工爭議之求償舉證與工程遲延之求償舉證。

2、 本次講座之對象重點在廠商方面應對業主之作為，但相對於本校以業主身份來說，卻是有十分值得借境參考之處。

3、 工程施工過程中非常難以避免辦理變更設計及受到外在形勢所造成之情事變更，在相關處理上述變更事項時，業主承辦人員一般直覺總會認為已與承商完成議價手續並相應追加或展延工期予承商，承商不應再有所其他額外請求；可是在實質爭議處理或仲裁案例中，卻不乏承商另外請求額外補償之先例，而且在判例中又不乏承商得逞之事例。是故本人深覺有必要提醒同仁在處理類似案例時，務必在議價記錄之備註欄中，註明乙方同意放棄依追加金額或工期之比例再提出其他補償之權利，並請乙方參加議價之授權人於該附註事項後面簽字認可。
4、 在上述議價過程中，亦請承辦人員事先要求乙方負責出席議價人員須取得乙方公司之書面授權，以避免事後乙方以未授權理由否認上項簽認事宜之合法性。
