國立清華大學


總務處參加國內研習活動心得報告

一、研習人員姓名：  邱駿琦    所屬單位： 環安中心  

二、研習名稱：99年度建築能源效率提升計畫補助案說明會

    研習地點： 大坪林聯合開發大樓(台北縣新店市)
三、研習日期：99年01月08日

四、課程內容概述： 全國各單位、軍警、醫療機構及學校…等單位受內政部建築研究所之99年度建築能源效率提升計畫補助案細說
五、研習心得與分享：
一、內政部建築研所所之99年度建築能源效率提升計畫案
(一)此計劃案補助改善重點：

1.電熱水器、柴油熱水器及空調系統等等節能方案改善

2.改善重點之建議：

(1) BEMS：建築能源管理系統

(2) TAB：測試調整平衡

(3) Heat pump：熱泵
(二)受補助單位：

1.北團隊13個單位補助金額共計4100萬元(備選3個單位)

2.南團隊16個單位補助金額共計4300萬元(備選3個單位)

補助金額總計 8300萬元
二、本校申請99年度建築能源效率提升計畫補助案受補助200萬元
提案：動力機械工程學系工程一館-中央空調系統節能改善
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建築物概述:
地上9層地下1層

樓地板面：25,938㎡
建築物用途：教室、研究室

使用人數：800人

空調概述：

中央式冷卻系統冷氣10RT×69台

總空調面積：2,388㎡

空調使用時間： 08:00~23:30



中央式冷卻系統冷氣無法時程管控：
· 中央式冷卻系統冷氣10RT共69台，84年購買迄今，使用逾14年，分別供應視聽教室及研究室使用。

· 既有中央式冷卻系統冷氣無法集中溫度設定及運轉時程控制管理。
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問題診斷結果與改善建議
	問題診斷
	改善對策
	本案補助金額

	(1)中央式冷卻系統冷氣84年設置至今，目前並無法集中溫度設定及運轉時程控制管理。
	(1)中央式冷卻系統冷氣更新並增設中央監控。
(2) 施作改善項目之TAB 。
	200萬




三、本計畫辦理期程如下：

1.99年2月10日前完成設計監造標發包。 

2.99年3月5日前完成設計圖說文件(含細部設計圖說、TAB程序書、詳細預算書、設備規範及施工規範) 。
3.99年3月底前完成設計圖說文件審定。  
4.99年4月底前完成TAB標及工程標發包。
5.99年6月底前施工進度達70%，並請領第3期款。

6.99年8月底前完工及TAB施作完成，9月底前完成驗收並申領尾款。

7.本計畫為行政院列管之重點計畫，請依規定時程確實辦理，逾期未完成，將撤銷補助，由備案遞補。 
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