
本校各單位工程執行流程

工程金額新台幣
10萬元以上

營繕組承辦人會同使
用單位會勘並概估工
程經費

通過

決標後施工

通過

完工驗收結案

結案封存
或
另案申請

使用單位
提出整修需求
向校方申請經費

使用單位
將經費核定簽呈
及工作單
送營繕組

營繕組填具工程採購
申請單辦理申請程序

申請案核定及
上網公告招標
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