
本校各單位工程執行流程

工程金額
新台幣100萬元以上

經費核定後由營繕組辦理
評選委員會評選設計師

設計師評選定案即開始設計

設計完成

營繕組填具工程採購申請單辦理申請程序

決標後施工
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完工驗收結案

使用單位提出整修計畫
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